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1. Inleiding 
Sinds 2014 worden onze gebouwen onderhouden op het onderhoudsniveau ‘veilig en heel’ volgens 

het door de raad vastgestelde Beleidsplan Onderhoud Gebouwen. Met deze methodiek wordt voldaan 

aan de minimum wettelijke eisen voor het onderhoud aan een gebouw en worden er geen onnodige 

middelen ingezet. Volgens het beleidsplan wordt eens in de 4 jaren voor onze gemeentelijke 

gebouwen een inspectie uitgevoerd. Deze inspectie wordt gedaan aan de hand van een nulmeting en 

uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van deze inspectie en (her)calculaties is 

dit geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen opgesteld. Het MJOP 

is een prognose van de te verwachten onderhoudskosten. Alleen de werkzaamheden bij onze ‘vaste’ 

gebouwen die ten laste van de gemeente komen, zijn in beeld gebracht. Naast de kwantiteit en 

kwaliteit van onze gebouwenportefeuille geeft het MJOP ook inzicht in de kosten en hoe en wanneer 

het onderhoud moet worden uitgevoerd. 

Met dit plan wordt invulling gegeven aan de verplichting van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV). Onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is een taak van de 

gemeente en draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van onze inwoners. In dit plan wordt duidelijk 

hoe de beleidsdoelstellingen voor de gebouwen in 2019-2023 worden gerealiseerd.  

2. Voorgeschiedenis 
De marktsituatie was in 2014 nog zo dat de onderhoudskosten stelselmatig lager uitvielen dan de 

ramingen. Dat is inmiddels anders. Reguliere prijsontwikkelingen en het (sterk) aantrekken van de 

markt hebben gezorgd voor een stijging van de onderhoudskosten en budgetoverschrijding.  

De jaarlijkse onderhoudskosten uit het eerdere MJOP, het gebouwenbeheerplan Heusden 2015, zijn 

jaarlijks toegenomen en hoger dan voorzien (zie onderstaand schema). Er werd voorzien om in 2017 

uit te komen op een eindstand van € 522.230. In werkelijkheid bedroeg  de onderhoudsreserve op  

31 december 2017 € 325.1161. Hieruit blijkt dat de budgetten worden overschreden om aan ‘veilig en 

heel’ te voldoen. Het gevolg is dat de egalisatiereserve inteert.  

Het structurele tekort aan middelen heeft verschillende oorzaken: 

 Strengere wet- en regelgeving.  

Als gevolg van de verplichtingen vanuit steeds strenger wordende regels voor het 

(gebouwen)beheer zijn de beschikbaar gestelde middelen ontoereikend. Op dit moment 

overschrijden we de budgetten om aan ‘veilig en heel’ te voldoen.  

 Wijziging in het aantal gebouwen.  

In de huidige planning 2014-2018 was een aantal gebouwen nog niet opgenomen en 

inmiddels is een aantal gebouwen niet meer in ons bezit. Het zwembad Het Run is 

bijvoorbeeld qua onderhoud weer terug bij de gemeente na eerst volledig te zijn 

geprivatiseerd.  

 Prijsniveau.  

De prijsontwikkeling in de bouw laat zien dat de kosten de afgelopen jaren sterk zijn gestegen 

(CBS). Dit komt zowel door de huidige hoogconjunctuur, als door de reguliere inflatie. De 

budgetten uit 2014 zijn hierop niet aangepast. 

 Levensduur is opnieuw geïnspecteerd.  

Ook vervangingsonderdelen van een gebouw komen voor in het MJOP. Het kan zo zijn dat bij 

een nieuwe inspectie blijkt dat delen langer of juist korter mee gaan. De doorrekening is 

gemaakt op basis van de gehanteerde vervangingstermijnen van Facility Kwadraat en sluit 

ook aan op de voorschriften in de Financiële Verordening Heusden 2017. De specificatie 

hiervan is in het geactualiseerde MJOP opgenomen. 

                                                           
1 Hierbij wordt opgemerkt dat tijdens de periode 2014-2017 ook nog onderhoudskosten voor totaal  

€ 216.557 ten laste van de exploitatie zijn gebracht. 



   
Gemeente Heusden 4 

 

  

3. MJOP 
 

3.1  Onze gebouwen 
De gemeente Heusden bezit momenteel meer dan honderd gebouwen en heeft de verplichting deze 

goed te beheren. Voor gebouwen waarvoor de gemeente planmatig (groot) onderhoud uitvoert, op dit 

moment 59 gebouwen, is dit geactualiseerde MJOP gemaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen volledig/groot onderhoud en onderhoud dat zich richt op klachten/dagelijks onderhoud en de 

wettelijke verplichtingen. Dit onderscheid is mede gemaakt in afwachting van  lopende 

beleidsontwikkelingen.  Het MJOP geeft een prognose van de te verwachten onderhoudskosten.  

Onze gebouwen zijn te verdelen in vaste en tijdelijke gebouwen (zie bijlage 1). De tijdelijke gebouwen 

zijn in bezit voor bijvoorbeeld strategische doeleinden om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te 

maken. Het MJOP is niet voor deze gebouwen gemaakt.   

3.2 Schoolgebouwen en gymzalen  
De schoolgebouwen en gymzalen zijn ook niet in het MJOP opgenomen. Onderhoud van de gymzalen 

gebeurt in jaarlijks overleg tussen gemeente en schoolbesturen (de gemeente betaalt). Kosten komen 

ten laste van de exploitatie (onderwijs). 

Het onderhoud van de scholen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en wordt daardoor in 

dit MJOP buiten beschouwing gelaten. Per 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk. 

3.3 Inspectie 
Om een actueel overzicht te krijgen, is een inspectie uitgevoerd door het externe adviesbureau Facility 

Kwadraat. Alleen de onderhoudswerkzaamheden die ten laste van de gemeente komen, zijn in beeld 

gebracht. Van enkele gebouwen/objecten is geen plan gemaakt omdat deze (mogelijk) gesloopt of 

verkocht worden. 

Een aantal bijzonderheden op een rij:  

 renovaties van toilet en douches van sportgebouwen zijn, zoals voorgaande jaren, niet 

opgenomen.  De reden hiervoor is dat ‘renovaties’ niet onder onderhoud vallen maar worden 

geactiveerd en daarom worden renovatie(s) als deze in de toekomst nodig zijn, apart aan het 

college voorgelegd, waarna een krediet beschikbaar kan worden gesteld;  

Onderstaand schema komt uit het gebouwenbeheerplan Heusden 2015
Omschrijving: 2014 2015 2016 2017

 1. Totale kosten 'heel en veilig' 417.466€        538.460€        510.055€        644.536€         

 2. Budget klein/klachtenonderhoud 323.521€        323.521€        323.521€        323.522€         

 3. Totaal benodigd onderhoudsbudget 

(1+2) 
740.987€        861.981€        833.576€        968.058€         

 4. Bedrag in begroting (stabiele druk) 825.530€        809.102€        793.001€        785.071€         

 5. Meer- minderkosten (positief is 

minder- kosten    
84.543€          -52.879€         -40.575€         -182.987€        

 4. Stand reserve (1 januari) 744.128€        828.671€        775.792€        735.217€         

 5. Mutatie reserve 84.543€          -52.879€         -40.575€         -182.987€        

 6. Eindstand onderhoudsreserve 31 

december (geprognotiseerd) 
828.671€        775.792€        735.217€        552.230€         

 Werkelijke eindstand 

onderhoudsreserve 

 6. Eindstand onderhoudsreserve 31 

december 
799.901€        692.974€        322.999€        325.116€         
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 het gebouw De Voorste Venne is nog niet opgenomen vanwege de verbouwing/renovatie. Het 

zal later aan het  MJOP worden toegevoegd. Hiervoor zal Facility Kwadraat een aparte 

onderhoudsplanning opstellen. De uitkomsten hiervan zullen dan aan het college worden 

voorgelegd, met het voorstel om het MJOP hierop aan te passen; 

 het zwembad Het Run is opgenomen in dit MJOP voor gemiddelde onderhoudskosten van  

€ 135.000 per jaar voor de periode 2019-2023. Hierbij is ervan uitgegaan dat de exploitatie 

van het zwembad door een exploitant wordt uitgevoerd. 

3.4 Kwaliteit van onze gebouwen 
De algemene conclusie uit de door Facility Kwadraat uitgevoerde inspectie is dat de huidige kwaliteit 

van de gebouwen redelijk tot goed is. Zij geven ook aan dat de onderhoudskwaliteit in vergelijking met 

andere gemeenten goed op orde is. 

De inspectie laat ons zien dat het huidige beleidsplan, met het daar bijhorende onderhoudsniveau, 

nog actueel is en dat de kwaliteit van de gebouwen voldoet. 

3.5  Uitvoering van het MJOP 
Hierna worden de onderhoudsvormen beschreven die worden toegepast bij ‘vaste’ gebouwen in de 

gemeente.  

3.5.1 Planmatig (groot) onderhoud 

Voor het planmatig groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een meerjarig onderhoudsplan. Dit 

meerjarige plan bevat een inschatting van wat er naar verwachting aan de gebouwen moet gebeuren 

(vertaald naar verschillende beheeractiviteiten en soort onderhoud), wanneer dat zal zijn en tegen 

welke kosten (prijzen 2018 per eenheid * hoeveelheden).  

3.5.2 Contractonderhoud 

Dit zijn de verplichte onderhoudswerkzaamheden, zoals liftkeuringen, het maandelijks testen van 

brandmeldinstallaties etc. 

3.5.3 Klachtenonderhoud/dagelijks/klein onderhoud 

Dit betreft incidentele werkzaamheden. Het onderhoud is gericht op het oplossen van klachten en 

storingen zoals kapotte ruiten, lekkages en storingen aan de installaties. 

4. Financiën 
De onderhoudskosten van onze gebouwen vloeien voort uit het geactualiseerde MJOP. De 

onderhoudskosten zijn berekend door het extern bureau Facility Kwadraat voor de in totaal 59 ‘vaste’ 

gebouwen over de gehele planningsperiode van 40 jaar (zie bijlage 4). Dit sluit aan bij de verplichting 

vanuit het BBV om een actueel beheerplan te hebben. Door de looptijd van 40 jaar zal de onzekerheid 

toenemen door externe factoren die de planning kunnen beïnvloeden, denkend aan ontwikkelingen op 

het gebied van economie, milieu en politiek. 

4.1 Uitgangspunten berekening MJOP 
Het MJOP is een dynamisch plan waarbij de onderhoudskosten zijn berekend op het 

onderhoudsniveau ‘veilig en heel’. Bij dit onderhoudsniveau worden er geen onnodige middelen 

ingezet. Dat betekent dat in dit MJOP de vervangingsduur met 20% is opgerekt. Het MJOP heeft een 

theoretische looptijd van 5 jaar (van 2019 t/m 2023). Kleine wijzigingen op financieel gebied worden 

direct doorgevoerd zodat het MJOP altijd actueel is. Grote wijzigingen waarmee geen rekening is 

gehouden, en die grote financiële gevolgen hebben die niet binnen de voorziening kunnen worden 

opgevangen, worden apart aan de raad voorgelegd. Een beleidsmatige wijziging zal altijd aan de raad 

worden voorgelegd. Hierna worden de verschillende gehanteerde uitgangspunten beschreven.  
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4.1.1 Wijziging aantal gebouwen 

In het geactualiseerde MJOP is een aantal gebouwen toegevoegd, zoals het zwembad Het Run (voor 

de periode 2019-2023), sporthal Dillenburcht, VV Haarsteeg en VV HHC’09. Daarnaast zijn ten 

opzichte van het vorige plan ook een aantal gebouwen niet meer in ons bezit, zoals sporthal Onder De 

Bogen. 

Bij het doorlopen van alle onderhoudskosten van de ‘vaste’ gemeentelijke gebouwen verschenen er 

ook onderhoudskosten die via de exploitatie werden geboekt, zoals die voor zwembad Het Run en het 

zwembadtechnische deel van Die Heygrave. In dit geactualiseerde MJOP is dit aangepast en nu 

lopen alle onderhoudskosten via de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. 

4.1.2 Prijsniveau 

De prijsontwikkeling in de bouw laat zien dat de kosten de afgelopen jaren sterk zijn gestegen (CBS)2. 

Dit komt door zowel de huidige hoogconjunctuur, als door de reguliere inflatie. Facility Kwadraat heeft 

gerekend met het actuele prijspeil 2018. De bedragen zijn exclusief btw opgenomen. 

4.1.3 Levensduur is opnieuw geïnspecteerd 

De vervangingstermijn voor de diverse gebouwonderdelen is, nadat Facility Kwadraat de staat van de 

gebouwen heeft geïnspecteerd, vastgelegd in het MJOP.  

De doorrekening is op basis van de gehanteerde vervangingstermijnen van Facility Kwadraat (zie 

bijlage 2) en sluit aan op de Financiële Verordening Heusden 2017. 

Bij vervanging van bouwkundige elementen is rekening gehouden met eenzelfde constructie en 

toegestane materialen. Op het moment dat er op basis van het MJOP vervanging noodzakelijk is, 

wordt, indien financieel haalbaar, gekozen voor een duurzame optie.  

4.1.4 Inhuren van expertise  

In dit MJOP is ook rekening gehouden met het inhuren van expertise voor o.a. specifieke 

onderhoudswerkzaamheden, denkend aan het onderhoud aan de molens, gemeentetoren, tuinmuren 

etc. Hiervoor is jaarlijks € 15.000 opgenomen. 

4.1.5 Berekening nieuwe stabiele druk 

Bij de doorrekening van de stabiele druk3 op basis van het geactualiseerde MJOP zijn de 

onderhoudskosten van de toegevoegde gebouwen en het inhuren van expertise afzonderlijk 

inzichtelijk gemaakt. In het voorgaande gebouwenbeheerplan 2015 was de stabiele druk (bedrag in de 

begroting) € 785.071. De nieuwe stabiele druk uit dit MJOP komt uit op € 1.220.571. Het verschil van 

€ 1.220.571- (€ 785.051 + € 135.500) komt uit op € 300.000. In de begroting 2019 is hiermee rekening 

gehouden.  

Onderstaand overzicht geeft de doorkijk voor de periode 2019-2023, waarbij de één op één 

vergelijking met het voorgaande gebouwenbeheerplan uit 2015 niet meer te maken is, omdat: 

 de lijst van gebouwen is gewijzigd; 

 onderhoud vanuit de exploitatie werd bekostigd (€ 135.500); 

 er strengere wet- en regelgeving is gekomen en het prijsniveau is verhoogd; 

                                                           
2 https://www.nu.nl/economie/4566336/cpb-verwacht-komende-jaren-verdere-groei-nederlandse-economie.html 

 
3 Met de stabiele druk wordt bedoeld, de financiële middelen die in de begroting staan (of moeten worden opgenomen) om de 

onderhoudskosten uit het MJOP te kunnen betalen. Uit onderstaand schema blijkt dat de onderhoudskosten gedurende de periode 2019-
2023 hoger zijn dan de stabiele druk. De meerkosten worden ten laste van de voorziening gebracht, de voorziening wordt hierdoor 
optimaal benut (egalisatie), zonder dat deze onder de ‘€ 0’ grens gaat.  
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 er nu sprake is van extra inhuur van menskracht. 

 

 

Uit bovenstaand schema blijkt dat de onderhoudskosten gedurende de periode 2019-2023 hoger zijn 

dan de stabiele druk. De meerkosten worden ten laste van de voorziening gebracht. De voorziening 

wordt hierdoor optimaal benut (egalisatie), zonder dat deze negatief wordt.  

4.2 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 
In de nota reserve en voorzieningen 2017, is beschreven dat door een wijziging in het wettelijke kader 

(BBV) de onderhoudsreserves openbare- en sportgebouwen worden omgezet naar een voorziening. 

Hiervoor moet er een actueel MJOP zijn waarbij de onderhoudskosten over verschillende jaren 

worden geëgaliseerd. De vorming van een voorziening is geen keuze. De daarmee samenhangende 

onttrekkingen en toevoegingen vallen daarna niet meer onder de bevoegdheid van de raad.   

5. Risico’s 
Dit MJOP heeft een aantal risico’s die hierna worden beschreven. 

5.1 Afstoten gemeentelijke gebouwen 
In het geactualiseerde MJOP is er, zoals gezegd, rekening mee gehouden dat bepaalde gebouwen 

worden afgestoten in de periode 2019-2023 en dat gedurende deze periode alleen het jaarlijkse en 

klachtenonderhoud wordt uitgevoerd. Als deze gebouwen niet worden afgestoten, kunnen er alsnog 

extra onderhoudskosten ontstaan. 

5.2 Veranderende markt 
In dit MJOP is rekening gehouden met de huidige marktsituatie en prijzen. Het Centraal Plan Bureau 

verwacht nog een bovengemiddelde economische groei voor de komende jaren4. Wanneer dit niet het 

geval is, zal dit ook weer kansen bieden (grotere concurrentiestrijd tussen bouwbedrijven, hierdoor 

een positief effect op de prijsontwikkeling).  

5.3 Planmatig onderhoud versus onvoorziene omstandigheden 
Dit MJOP is gebaseerd op planmatig onderhoud. Er kunnen zich altijd onverwachte of onvoorziene 

omstandigheden voordoen waardoor de oorspronkelijke planning moet worden aangepast. Voor het 

opvangen van fluctuaties wordt een voorziening ingesteld. Het risico bestaat dat deze fluctuaties niet 

kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare middelen.  

                                                           
4 https://www.nu.nl/economie/4566336/cpb-verwacht-komende-jaren-verdere-groei-nederlandse-economie.html 

MJOP 2019-2023

Omschrijving: 2019 2020 2021 2022 2023

1. Totale kosten 'Veilig en Heel' 1.456.279€    919.151€        1.001.426€           1.070.772€     992.481€        

2. Totale kosten 'Veilig en Heel' van de toegevoegde gebouwen 193.919€       170.573€        190.632€              263.164€        230.127€        

3. Totaal benodigd onderhoudsbudget (1+2) 1.650.198€    1.089.724€     1.192.059€           1.333.937€     1.222.608€     

4. Inhuur van expertise 15.000€          15.000€           15.000€                 15.000€           15.000€           

Totaal kosten 'Veilig en Heel' (incl. de toegevoegde gebouwen) 1.665.198€    1.104.724€     1.207.059€           1.348.937€     1.237.608€     

4. AANGEPAST Stabiele druk vanaf 2019ev 1.220.571€    1.220.571€     1.220.571€           1.220.571€     1.220.571€     

5. Meer- minderkosten (positief is minderkosten)     €    -444.627  €       115.847  €               13.512  €     -128.366  €        -17.037 

6. Stand voorziening (1 januari) 504.206€       59.580€           175.426€              188.939€        60.573€           

7. Mutatie voorziening -444.627€     115.847€        13.512€                -128.366€      -17.037€         

8. Eindstand voorziening 31 december 59.580€          175.426€        188.939€              60.573€           43.536€           
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5.4 Veranderende wet- en regelgeving 
De veiligheid in en rond gebouwen is geregeld in verschillende wetten en regels. Het lastige aan deze 

wet- en regelgeving is niet alleen de flinke hoeveelheid, maar ook het feit dat er geregeld (strengere) 

wijzigingen in worden doorgevoerd. Het niet voldoen aan de geldende regelgeving is ongewenst. Het 

risico bestaat dat het treffen van maatregelen om aan de veranderende wet- en regelgeving te 

voldoen, niet kan worden opgevangen binnen de beschikbare middelen.  

5.5 Stabiele druk 
De totale planperiode van het MJOP bedraagt 40 jaar. Hieruit blijkt dat de stabiele druk € 1.220.571, 

bij gelijkblijvende omstandigheden, vanaf 2024 tot en met 2034 nemen de jaarlijkse kosten toe met     

€ 67.000. Er zullen in dat geval extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden om de voor-

ziening op peil te houden. Na deze periode kan de stabiele druk verlaagd worden naar € 1.125.571. 
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Bijlage 1: Gebouwenlijst 
 

 Peildatum: 21 augustus 2018   

  

Gebouwen opgenomen in MJOP gemeentelijke gebouwen, de kosten komen ten 
laste van voorziening 

  Dienstgebouwen     

1 Gemeentehuis Vlijmen Julianastraat 34, Vlijmen   

2 Gemeentehuis Drunen Raadhuisplein 16, Drunen   

3 Gemeentewerf Drunen Duinweg 37, Drunen   

  Zwembaden     

4 Openluchtzwembad 't Run Sportlaan 14, Drunen   

5 Zwembad Die Heygrave (incl. W-
installaties & mach.kamer) 

Burg. Zwaansweg 4, Vlijmen   

 Binnensportaccommodaties     

6 Sporthal Die Heygrave (incl. W-
installaties) 

Burg. Zwaansweg 4, Vlijmen   

7 Sportzaal de Vennen Vennestraat 86, Drunen   

8 Sportzaal de Brug Azielaan 43, Drunen   

9 Sportzaal de Kubus Kasteellaan 23, Oudheusden   

10 Sporthal Dillenburcht Tini de Munnikstraat 5, Drunen   

 Buitensportaccommodaties     

11 VV Vlijmense Boys (kleedruimte) Hoge Heide 8, Vlijmen   

12 Paviljoen de Wissel Drunen Prins hendrikstraat 76 - 80   

13 Kleedruimte HV Avanti Torenstraat 146   

14 Kleedruimte FC Drunen Torenstraat 150   

15 Wielerbaan De Heuvelen Nieuwkuijkseweg 3, Nieuwkuijk   

16 HHC'09 Oudheusden (kleedruimte) Irenestraat 40A, Oudheusden   

17 VV Haarsteeg (kleedruimte) Priemsteeg 31, Haarsteeg   

18 RKVV Nieuwkuijk (kleedruimte) Kerkstraat 14, Nieuwkuijk   

 Buurthuizen     

19 De Stulp (Buurthuis) Admiraalsweg 100, Drunen   

20  't Rad Elshout (Buurthuis) Kerkstraat 39, Elshout   

21 Senioren sociëteit Oudheusden Kasteellaan 38, Oudheusden   

 Creativiteitscentra     

22 Creatiefcentrum De Ark Ambrosiushof 44, Haarsteeg   

23 Creatiefcentrum 't Stuurhuis 
Nieuwkuijk 

Kerkstraat 19B, Nieuwkuijk   

 Begraafplaatsen     

24 Aula begraafplaats Vlijmen Mortelweg 2, Nieuwkuijk   

25 Aula begraafplaats Drunen Akkerlaan 2, Drunen   

26 Aula begraafplaats Heusden Heusdenseweg 29, Herpt   

 Molens     

27 Molen 1 Vesting (Havenmolen) Stadshaven 13B, Heusden   
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28 Molen 2 Vesting (Walmolen) Stadshaven 13C, Heusden   

29 Molen 3 Vesting (Wielmolen) Scheepswerf 3, Heusden   

30 Emmamolen St. Jorisstraat 16, Nieuwkuijk   

 Vesting     

31 Havenwagthuisje  Stadshaven 13A, Heusden   

32 Veerpoort Waterpoort 2, Heusden   

33 Visbank Vismarkt 1T, Heusden   

34 Demerrondeel Demer 30B, Heusden   

35 Streekarchivaat Demer 30A, Heusden   

36 Bezoekerscentrum Pelsestraat 17, Heusden   

37 Abri's Steenweg, Oudheusden   

38 Kasteelruine Heusden Hertogin Johanna van Brabantlaan 11A, 
Heusden 

  

39 Tuinmuren Diverse adressen   

 Kunstwerk     

40 Shuffle (Tussen Spoorlaan en A59) Langs A59   

 Cultureel centrum     

41 
Cultureel Centrum De Voorste 
Venne (inclusief Grotestraat 63, 65 en 71)   

 Overig     

42 Pomp Giersbergen Giersbergen, Drunen   

43 Klokken en uurwerken Diverse adressen   

44 Toren van de Kerk 
(Gemeentetoren) 

Grote Kerk 20, Vlijmen   

        

  Gebouwen waarvoor geldt  dat alleen klachtenonderhoud is opgenomen in het 
MJOP gemeentelijke gebouwen (kosten ten laste van voorziening) 

45 Gymlokaal Heusden Herptestraat 4, Heusden Verkoop 

46 Brandweer Drunen (kazerne) Wilhelminastraat 9, Drunen  

47 Brandweer Heusden (kazerne)  Garnizoenstraat 2, Heusden  

48 Brandweer Vlijmen (kazerne)  Burg. Zwaansweg 2A, Vlijmen  

49 Kleedruimte SC Elshout Dekkerseweg 17  

50 De Schakel Oudheusden 
(Buurthuis) Vermeerstraat 58A, Oudheusden 

 

51 De Haarstek Haarsteeg (Buurthuis) Pater van de Elsenstraat 25A, Haarsteeg  

52 Bibliotheek Drunen Rooseveltstraat 32, Drunen  

53 Bibliotheek Vlijmen Burg. Zwaansweg 2, Vlijmen  

54 KPJ Scouting Elshout Kerkstraat 33A, Elshout Verkoop 

55 Gebouw Asterstraat Asterstraat 5, Drunen Onbekend 

56 Jacob van Lennepstraat (complex) Jacob van Lennepstraat 2/Constantijn 
Huijgensstraat 3 

Sloop 

57 Haventoren De Wiel  Putterstraat 92, Heusden Verkoop 

58 Bossche Poort Putterstraat, Heusden   

59 Sportzaal de Hoge Heide De Hoge Heide 1A, Vlijmen Sloop 
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Schoolgebouwen, NIET opgenomen in MJOP gemeentelijke 
gebouwen   

60 SBO de Regenboog Von Suppéstraat 3, 5151 KR Drunen Wordt 
gesloopt 

61 BS Jongleren Irissenstraat 2, 5151 IN Drunen   

62 BS de Bolster Beukstraat 13, 5151ZK Drunen   

63 BS de Duinsprong (hoofdgebouw) Schimmelpenninckstraat 22, 5151 CL Drunen   

64 BS het Duinsprongetje   
(Noodgebouw) 

Crurchillstraat 21, 5151 CJ Drunen   

65 BS de Duinsprong BB/Zijsprong 
(Athena) 

Johan de Wittstraat 11, 5151CK Drunen   

66 BS Th.J. Rijken Hertog Janstraat 16, 5154 AL Elshout   

67 BS Olof Palme (rood) Aziëlaan 49, 5152 JB Drunen   

68 BS Olof Palme (geel) Aziëlaan 49, 5152 JB Drunen   

69 BS Olaf palme ( oranje) Aziëlaan 49, 5152 JB Drunen   

70 BS de Vijfhoeven (incl 
noodlokalen) 

Kuyperlaan 2, 5252 BS Vlijmen   

71 BS St. Lambertus Mari van Eschstraat 2, 5254 JE Haarsteeg   

72 BS 't Kompas (hoofdgebouw) Nieuwkuijksestraat 98, 5253 AJ Nieuwkuijk   

73 BS 't Kompas (dislokatie) Nieuwkuijksestraat 98, 5253 AJ Nieuwkuijk   

74 BS de Bussel (incl noodlokalen) Wilhelminastraat 19c, 5251 ER Vlijmen   

75 BS Mini Bussel Wilhelminastraat 46, 5251 ET Vlijmen   

76 BS de Wilgen van Limburg Stirumstraat 2, 5252 AW Vlijmen   

77 BS de Dromenvanger Kasteellaan 40, 41, 5256 GV Oud Heusden   

78 SBO de Leilinde postcode 5156 CJ Oud Heusden   

79 BS Johannes Paulus Demer 19, 5256 AB Heusden   

80 BS Voetius Constantijn Huijgensstraat 1, Vlijmen   

81 d'Oultremontcollege Dillenburgstraat 46, Drunen   
    

  Gymzalen, behorende bij scholen, zijn NIET opgenomen in MJOP gemeentelijke 
gebouwen. Kosten komen ten laste van de exploitatie 

82 Gymzaal de Bussel Wilhelminastraat 19c, 5251 ER Vlijmen   

83 Gymzaal de Wegwijzer Chopinstraat 71, 5151 KX Drunen Wordt 
gesloopt 

84 Gymzaal de Bolster Hazelaarstraat 40, 5151 ZM Drunen   

85 Gymzaal Th.J. Rijken Hertog Janstraat 16, 5154 AL Elshout   

86 Gymzaal Lambertus Mari van Eschstraat 2, 5254 JE Haarsteeg   

87 Gymzaal 't Kompas Nieuwkuijksestraat 98, 5253 AJ Nieuwkuijk   

  

Gebouwen vastgoed zijn niet opgenomen in het MJOP gemeentelijke 
gebouwen, de kosten voor klachtenonderhoud komen ten laste van 
de exploitatie   

88 Roze Kasteel Kasteellaan 1, Nieuwkuijk   

89 Boerderij bij Roze kasteel Kasteellaan 4, Nieuwkuijk   

90 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 6   

91 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 6A   

92 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 8   
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93 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 10   

94 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 12   

95 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 14A   

96 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 14   

97 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 16   

98 Bedrijfsterrein Vijfhoevenlaan Vijfhoevenlaan 18   

99 Woonhuis naast Wijksepoort Wijksestraat 1, Heusden   

100 Woonhuis Julianastraat 10   

101 Terrein Schoolstraat  Schoolstraat 9A, Drunen   

102 Terrein Schoolstraat  Schoolstraat 9, Drunen   

103 Terrein Schoolstraat  Schoolstraat 9B, Drunen   

104 Woonboerderij Vimmerik Vimmerik 33, Nieuwkuijk   

105 Standplaats met berging en sanitair Sportlaan 1 Drunen   

106 Standplaats met berging en sanitair Sportlaan 3 Drunen   

107 Standplaats met berging en sanitair Sportlaan 7 Drunen   

108 Standplaats met berging en sanitair Sportlaan 11 Drunen   

109 Standplaats met berging en sanitair Sportlaan 13 Drunen   

110 Standplaats met berging en sanitair Sportlaan 19 Drunen   

111 Boerderij met winkel Overstortweg 10, Drunen   

112 Trafo Stationsstraat Stationsstraat 90, Drunen   

113 Kinderboerderij Prins Hendrikstraat 84, Drunen   

114 Standplaats met berging Kavelingweg 1 Haarsteeg   

115 Loods naast de Ark Kavelingweg 2, Haarsteeg   

116 Standplaats met berging Kavelingweg 3 Haarsteeg   

117 Kassen Haarsteegsestraat 35B, Haarsteeg   

118 Bedrijfswoning met kassencomplex Tuinbouwweg 26, Haarsteeg   

119 Standplaats met berging en sanitair Parallelweg 1 Heesbeen   

120 Loods Parallelweg 1A Heesbeen   

121 Standplaats met berging Parallelweg 3 Heesbeen   

122 Standplaats met berging en sanitair Parallelweg 5, Heesbeen   

123 Standplaats met berging Parallelweg 6, Heesbeen   

124 Standplaats met berging Parallelweg 7 Heesbeen   

125 Standplaats met berging en sanitair Parallelweg 9 Heesbeen   

126 Standplaats met berging Parallelweg 11 Heesbeen   

127 Gebouw (schotten) bij de haven Stadshaven 13, Heusden   

128 Wijksepoort Wijksepoort 2P, Heusden   

129 Voormalig restaurant Wijksestraat 6   

130 Opslag/schafruimte buitendienst Demer 30T, Heusden   

131 Kassencomplex Touwslager 11, Nieuwkuijk   

132 Standplaats met berging Nassaulaan 87 Vlijmen   

133 Standplaats met berging Nassaulaan 89 Vlijmen   

134 Standplaats met berging Nassaulaan 91 Vlijmen   

135 Standplaats met berging Nassaulaan 91B Vlijmen   
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136 Standplaats met berging Nassaulaan 93 Vlijmen   

137 Standplaats met berging Nassaulaan 95 Vlijmen   

138 Standplaats met berging Nassaulaan 99 Vlijmen   

139 Trafo Priemsteeg 9, Vlijmen   

140 Woning Nassau Dwarsstraat Nassau Dwarsstraat 1A, Vlijmen   

141 Woning aan de Akker De Akker 76, Vlijmen   

142 Bedrijfsgebouw achter de Gemeint 
1 

De Gemeint 1C, Vlijmen   

143 Clubhuis Mixed Hockeyclub 
Drunen 

Prins Hendrikstraat 80, Drunen   
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Bijlage 2: Kaders die Facility Kwadraat heeft toegepast (vervangingstijd) 
 

Element Elementomschrijving Omschrijving Cyclus 

31 Buitenwandopening Vervangen screens 24 

  Vervangen rolluik 20 

  Vervangen overheaddeuren 18 

37 Dakopening Vervangen lichtstraat 24 

  Vervangen lichtkoepel 24 

43 Vloerafwerking Vervangen linoleum 20 

  Vervangen tapijt 12 

  Vervangen tegelvloer 36 

45 Plafondafwerking Vervangen systeemplafond 24 

46 Beschermlagen Buitenschilderwerk 6 

47 Dakafwerking Vervangen dakpannen 60 

  Vervangen bitumineuze dakbedekking 20 

  Vlakke dakafwerking 40 

51 Warmteopwekking Vervangen ketel 20 

  Vervangen zonnepanelen/collectoren 24 

  Vervangen warmtepomp 24 

52 Afvoeren Vervangen hemelwaterafvoer 24 

  Vervangen goten 24 

53 Water Vervangen boiler 16 

56 Warmtedistributie Vervangen radiatoren 48 

  Vervangen heater 24 

57 Luchtbehandeling Vervangen dakventilator 20 

  Vervangen luchtverhitter 18 

58 Regeling klimaat Vervangen regeling installatie 24 

60 Elektrische installatie Keuring installatie 5 

63 Verlichting Vervangen armaturen 24 

  Vervangen noodverlichtingsarmatuur 16 

65 Beveiliging Vervangen brandmeldinstallatie 16 

  Vervangen inbraakinstallatie 16 

  Vervangen toegangscontrole 18 

66 Transport Vervangen liftinstallatie 36 

73 Vaste voorzieningen Vervangen keuken 20 

74 Vaste sanitaire 

voorzieningen 

Vervangen sanitair 25 
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Bijlage 3: Kaders (beleid en wettelijk) 
 

Onze gebouwen moeten voldoen aan verschillende wettelijke eisen en kaders. Hieronder zijn kort de 

belangrijkste kaders op een rij gezet:  

Beleidsplan Onderhoud 

Gebouwen 2014 

Het beleidsplan voorziet in het onderhoudsniveau ‘veilig en heel’ 

Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) 

Het instellen van een voorziening moet voortvloeien uit de reguliere 

exploitatie en de vorming van een voorziening moet zijn gebaseerd op 

een actueel beheerplan, dat financieel is getoetst. De lasten van het 

onderhoud worden hierbij over meerdere jaren geëgaliseerd. 

Financiële Verordening 

Heusden 2017 

In deze verordening staan onder andere de afschrijvingstermijnen, die 

worden gehanteerd in het MJOP. 

Bouwbesluit (2012)  Voor nieuw op te richten gebouwen, het renoveren en plegen van 

onderhoud aan gebouwen is het (huidige) Bouwbesluit 2012 van 

toepassing 

Europese Energie-

Efficiency Richtlijn (EED) / 

Wet Milieubeheer 

Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder 

dan 5 jaar moeten worden toegepast. 

Andere kaders Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met wettelijk verplichte 

maatregelen met betrekking tot de brand-, gebouw- en gebruiksveiligheid, 

legionellabeheer en een astbestplanning. 
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Bijlage 4: Doorrekening MJOP over een periode van 40 jaar 
 

Zie hiervoor de aparte bijlage. 


